





























PROGRAMMA LAVORI 2017

COMUNE SAN GIOVANNI TEATINO

TIPOLOGIA INTERVENTO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
DERATTIZZAZIONE N. 8 INTERVENTI	14-06  26-06 	10-07  24-07 	7-08  21-08 	4-09  18-09 
DISINFESTAZIONE ANTILARVALE N. 10 INTERVENTI ORE 6.30	14-06  19-06  26-06 	10-07  17-07  24-07 	1-08  7-08  21-08 	4-09 
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA N. 10 INTERVENTI ORE 23.30	16-06  23-06  30-06 	14-07  21-07  28-07 	4-08  18-08  25-08 	1-09 

N.B. LE SUDDETTE DATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE CONDIZIONI METEO E DELLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE .